

BE ACADEMY



COURSE OUTLINE

Microsoft Project (1 Day)

🕒 ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

โทร 099 617 1180


อีเมล enroll@be-academy.co

สมัครเรียน

be-academy.co/enroll

การชำระเงิน

be-academy.co/payment



BE ACADEMY

หัวข้อ การฝึกอบรม

แนะนำ MS Project

การสร้างโครงการใหม่

การสร้าง Task และการตั้งลำดับความสำคัญ

การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task (Task Dependencies)

การใช้ Gantt Chart และ Timeline

การตั้งค่า Resource

การกำหนดและจัดการ Budget

การติดตามและปรับปรุงสถานะโครงการ

การสร้างรายงาน (Reports)

สรุปและ Q&A

▶ ช่วงเช้า - 9:00 - 12:00 น.

1 แนะนำ MS Project

- ความสำคัญของ MS Project ในการบริหารจัดการโครงการ
 - ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม MS Project
 - การตั้งค่าเริ่มต้น (Preferences) และการตั้งค่าโปรเจกต์

2 การสร้างโครงการใหม่

- การตั้งค่าพื้นฐานของโปรเจกต์ (ชื่อโครงการ, วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด)

3 การสร้าง Task และการตั้งลำดับความสำคัญ

- การเพิ่ม Task ในโปรเจกต์
 - การจัดกลุ่ม Task และการกำหนดลำดับความสำคัญ
 - การใช้ Task Information (Duration, Start, Finish, Dependencies)

4 การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task (Task Dependencies)

- การใช้ Link Task และการกำหนด Dependencies (Finish-to-Start, Start-to-Start, Finish-to-Finish, Start-to-Finish)

5 การใช้ Gantt Chart และ Timeline

- การปรับแต่ง Gantt Chart และการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสม
 - การใช้ Timeline ในการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ

▶ พักกลางวัน - 12:00 - 13:00 น.

▶ 13:00 - 16:00 น.

6 การตั้งค่า Resource

- การเพิ่ม Resources (Work, Material, Cost)
 - การมอบหมาย Resource ให้กับ Task

7 การกำหนดและจัดการ Budget

- การคำนวณต้นทุนของโครงการ (Cost Estimation)
 - การตั้งค่า Budget, Cost resources และการคำนวณต้นทุนรวม

8 การติดตามและปรับปรุงสถานะโครงการ

- การบันทึกสถานะของ Task
 - การใช้ Baseline ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 - การเปรียบเทียบระหว่างค่าเริ่มต้นกับสถานะปัจจุบัน

9 การสร้างรายงาน (Reports)

- การสร้างรายงานสรุปการดำเนินโครงการ (Cost Reports, Resource Allocation Reports)
 - การออกแบบรายงานที่สามารถส่งออกได้ในรูปแบบต่างๆ (PDF, Excel, etc.)

10 สรุปและ Q&A

- ตอบคำถามและเคลียร์ข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมอบรม
 - คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้ MS Project